
 
 

 

Voortgang  

Vanwege de corona was de vorige fase wat later klaar en konden we pas op 22 januari 

beginnen met de echte uitvoering van fase 4B. Het eerste gedeelte van de werkzaamheden 

betrof het slopen van de binnen muren, plafonds en het verwijderen van de houten raam- en 

deurkozijnen.  

We hebben nieuwe waterleidingen gelegd naar de wc’s, douches en kantine. Inmiddels was 

er ook een flinke renovatie gestart door een andere sponsor die vooral nieuwe aanbouwen 

gaat maken. Eén daarvan sluit aan op de renovatie die we uitgevoerd hebben. In overleg 

met de eind gebruiker en de aannemer hebben we wat kleine veranderingen ten opzichte 

van het originele plan verricht.  

Deur- en raamopeningen die niet meer nodig waren zijn dicht gemaakt met blokken. We 

hebben daarna de nieuwe indeling van de kleedkamers, store en office gemaakt. We hebben 

de werkers geleerd om lichte binnenwanden te maken van gipsplaat. Nadat de wanden 

allemaal op hoogte waren zijn de hoeklijnen gemonteerd waarop de geïsoleerde 

plafondplaten komen te liggen.  

Nadat de plafonds zijn opgehangen en de electra was geïnstalleerd, zijn de muren in de 

natte ruimtes van tegelwerk voorzien.  

De schilder heeft de wandafwerking gedaan (vliesbehang en verven). Vloertegelwerk is 

gelegd en de deur- en raam kozijnen zijn geplaatst.  

Sanitair en verlichting is als laatste gemonteerd.  

 

Afspraken/wijzigingen  

Geen.  

 

Planning  

De changing rooms zijn klaar voor gebruik. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 


